

川北町地籍調査全体計画

調査区分	連番	調査予定年度及び調査工程			大字	調査地区名	字
		C,E,F I ,F II -1 ,(FR)工程	F II -2,G,H工程	認証,承認			
新規調査地区	1	R2	R3	R4	藤蔵	藤蔵	
	2	R3	R4	R5	中島	中島 I	イ
	3	R4	R5	R6		中島 II	ロ、ハ、ニ
	4	R5	R6	R7		中島 III	ワ、フ
	5	R6	R7	R8		中島 IV	ホ、ヘ、ト
	6	R7	R8	R9	三反田	三反田 I	イ、ロ、ハ、北
	7	R8	R9	R10		三反田 II	東
	8	R9	R10	R11		三反田 III	リ、西、中
	9	R10	R11	R12	土室	土室 I	イ、ハ、ニ、ホ、ヘ、チ、リ、ワ、フ、い、ほ
	10	R11	R12	R13		土室 II	ト、ル、ち、を、わ、よ
	11	R12	R13	R14		土室 III	ヌ、ソ、ツ、ナ、ラ、ら、の
	12	R13	R14	R15		土室 IV	カ、ヨ、タ、レ、エ、シ、甲、戌、か、た
	13	R14	R15	R16		土室 V	ね、オ、ク、お、く、や、け
	14	R15	R16	R17		土室 VI	ケ、東、南、北、こ、え、て、あ、し
	15	R16	R17	R18		土室 VII	ユ、メ、ミ、丙、丁
	16	R17	R18	R19		土室 VIII	フ、コ、ア、サ、ひ、も、西、さ、ゆ、め、み
	17	R18	R19	R20	山田先出	山田先出 I	ち、カ、ヨ、し、仁、ヲ
	18	R19	R20	R21		山田先出 II	リ、ヌ、ル、タ、レ
	19	R20	R21	R22		山田先出 III	智、ト、ソ、礼
	20	R21	R22	R23	壱ツ屋	壱ツ屋 I	イ、ロ、ハ、ニ
	21	R22	R23	R24		壱ツ屋 II	ヘ、ト、ヲ
	22	R23	R24	R25		壱ツ屋 III	ホ、チ、リ、ヌ、ル
	23	R24	R25	R26	与九郎島	与九郎島 I	イ、ロ、ハ、ホ、ヘ、ト、ル
	24	R25	R26	R27		与九郎島 II	チ、リ、ヌ
	25	R26	R27	R28		与九郎島 III	ワ、タ、レ
	26	R27	R28	R29	田子島	田子島 I	ヌ、ヲ、ワ、カ、ヨ、甲
	27	R28	R29	R30		田子島 II	い、ろ、と、レ、ソ、ツ、乙
	28	R29	R30	R31		田子島 III	子、ナ、ウ、ヤ、マ、ケ、井、丑
	29	R30	R31	R32		田子島 IV	ほ、へ、フ、コ、エ、は、に、卯
	30	R31	R32	R33	舟場島	舟場島 I	ニ、ト、チ、子、丑、未
	31	R32	R33	R34		舟場島 II	ロ、ハ

川北町地籍調査全体計画

調査区分	連番	調査予定年度及び調査工程			大字	調査地区名	字
		C,E,F I ,F II -1 ,(FR)工程	F II -2,G,H工程	認証,承認			
再調査地区	32	R33	R34	R35	田子島	田子島 V	ち、酉、テ、ぬ、辰、午、未
	33	R34	R35	R36	橘	橘 I	イ、ホ、ヘ、リ、カ、ヨ、タ、ム、オ、ク
	34	R35	R36	R37		橘 II	ロ、ツ、平
	35	R36	R37	R38		橘 III	ソ、ナ、ラ、ヤ、子
	36	R37	R38	R39		橘 IV	マ、ケ、コ、テ、エ
	37	R38	R39	R40		橘 V	ハ、ト、レ、
	38	R39	R40	R41		橘 VI	チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、ウ、ノ
	39	R40	R41	R42	橘新	橘新 I	イ、ロ、ハ、ニ、ホ、チ、リ
	40	R41	R42	R43		橘新 II	
	41	R42	R43	R44	朝日	朝日 I	イ、ロ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ
	42	R43	R44	R45		朝日 II	ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、天

- 1調査地区完了まで概ね3年として計画を作成。
- 調査地区順、工程は変更となることもあります。

※各工程の説明

C工程(地籍図根三角測量)	...	調査区を囲む広範囲の基準点測量
E工程(一筆地調査)	...	土地所有者又は相続人調査・境界確認立会
F I 工程(細部図根点測量)	...	調査区内の狭範囲の基準点測量
F II -1 工程(一筆地測量)	...	E工程での境界を基に一筆地を測量
F II -2 工程(地籍図原図作成)	...	F II -1 工程を基に地籍図の案を作成
G工程(地積測定)	...	一筆ごとの地積(面積)を測定
H工程(地籍簿案の作成・閲覧・訂正)	...	地籍図原図、地籍簿案の閲覧・訂正
認証	...	測量成果等を県へ認証請求
承認	...	測量成果等を国へ承認請求
FR工程(現況測量・復元測量)	...	現況の地形を測量、過去の成果等を基に復元
		※FR工程については必要に応じて実施