

令和5年1月19日の状況

調整池（西側駐車場）工事が完了いたしました。
開発行為が完了後、管理棟の建築工事を発注予定しています。

なお、工事の完成予定は令和5年度末（令和6年3月末）です。

